

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Obec Košín

Sídlem: Košín 1, 391 37 Chotoviny

Zastoupená: Ing. Davidem Mišíkem, starostou obce

IČ: 006 66 971

Bankovní spojení, číslo účtu: 248129449/0300

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. David Mišík, starosta obce
- technických: Pavel Bratránek

2. Zhotovitel:

Společnost: **P-PLAST Lom s.r.o.**

Sídlem: Lom 61

Zastoupená: **Ladislavem Prchlíkem**

IČ:01600397

DIČ:CZ01600397

Bankovní spojení, číslo účtu: 218555148/0600

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ladislav Prchlík
- technických: Ladislav Prchlík

Telefon a fax: 608 471 515; 381 277 681

E-mail: [p-plast\(5\)p-plast.cz](mailto:p-plast(5)p-plast.cz)

uzavřely tento dodatek č.1 z důvodu neukončeného stavebního řízení na akci *OBEC KOŠÍN -
INSTALACE DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD takto:*

Původní znění:

IV. doba plnění

- **termín předání a převzetí staveniště:** **bezprostředně po podpisu smlouvy**
- **termín zahájení stavebních prací:** **do 14 dní od převzetí staveniště**
- **termín dokončení stavebních prací:** **do 30.11. 2017**
- **termín předání a převzetí stavby:** **do 31.12.2017**

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

2. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo

objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik započetí prací, které směřují jednoznačně k provedení díla.

Nové znění:

IV. doba plnění

- termín předání a převzetí staveniště: do 14 dní od nabytí PM stavebního povolení
- termín zahájení stavebních prací: do 14 dní od nabytí PM stavebního povolení
- termín dokončení stavebních prací: do 30.9. 2018
- termín předání a převzetí stavby: do 31.10.2018

4. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

5. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

6. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik započetí prací, které směřují jednoznačně k provedení díla.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

V Košíně dne 30.12.2017

V Lomu dne 6.2.2018


Za objednatele:



Ing. David Mišík
starosta Obce Košín

Obec Košín
Košín 1
391 37 Chotoviny

Za zhotovitele:



Ladislav Prchlík

P-PLAST Lom s.r.o.
Lom 61, 390 02 Tábor
IČ: 016 00 397
DIČ: CZ01600397
Tel.: 381 277 681, 608 583 393